

2ª ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA – PROGRAMA CENTELHA 3 - PA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma a seguir, sendo que as submissões de propostas devem ser realizadas até às 18h (dezoito horas), horário de Brasília, conforme item 4.5 deste edital: Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	26/03/2026	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	27/03/2026	11/06/2026
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	12/06/2026	17/07/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	21/07/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	22/07/2026	06/08/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	24/08/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	25/08/2026	28/09/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	29/09/2026	30/10/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	03/11/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	04/11/2026	17/11/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	03/12/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	04/12/2026	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	07/12/2026	07/01/2027
Contratação dos projetos de fomento	08/01/2027	16/02/2027
Chamada de Suplentes	17/02/2027	17/03/2027
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	